

◇広島駅南口整備 工事だより◇

広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事

2026年8月

広島電鉄(株) 広島駅前プロジェクト推進課



【近隣のみなさまへ】

平素から本事業にご協力を頂き、ありがとうございます。
今月の工事予定と合わせて工事の状況をみなさまにお知らせしています。
騒音にも十分に留意し、様々な対策を講じた上で安全第一で工事を進めてまいりますので、引続きご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。

現場状況

駅周辺では大屋根の1期目(中央部)架設が完了しました。引続き、ペDESTリアンデッキの杭施工やエレベータ等の設置工事、地下部の拡張工事を行っています。
また、駅前大橋ルートでは軌道部のコンクリート舗装が完了し稲荷町電停前のブロック舗装、循環ルートでは軌道部のコンクリート舗装を順次施工しています。

駅前周辺 及び 廃線区間ほか

西ヤード



地下拡張部、埋戻し中

駅前周辺



Bペデ 杭施工の準備作業中

駅前周辺(広島駅(東)交差点)



旧軌道部分 撤去中

廃線区間(荒神橋)



旧路面電車部分の補強工事 既設床版取壊し中

ペDESTリアンデッキ(歩道橋)や軌道部の仕上げ作業などを行っています。
今後も交通規制や騒音等でご迷惑をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願ひいたします。

アンケートへの協力をお願い

回答結果は今後の参考にさせていただきます。
こちらから⇒



現場から一言

夏越祭(なごしさい) ～水無月の大祓～ 稲生神社

7月22日(水)、23日(木)両日に稲生神社の夏越祭が開催されました。
夏越祭は『水無月の大祓』とも言い、今年半年間に知らずのうちに身に付いた罪・気が枯れを祓い、暑い夏を元気に過ごせるように祈念するお祭りです。



弊所関係者も準備片付けを手伝いました。

力仕事は、得意分野です(笑)

夏越祭

神社に太鼓の音が響き、鳥居をくぐる人々も途切れることなく続きました。
夏越祭は、灯りと歓声に包まれて盛大に盛りあがりました。



近隣の地域行事には、積極的に参加しています。
まだまだ工事は続きます。今後にご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解ご協力の程よろしくお願ひいたします。

■広島駅南口広場の再整備等における駅前大橋線橋りょう等新設工事
広島電鉄(株) 電車事業本部 電車技術部 広島駅前プロジェクト推進課
(施工者：大林組・広電建設・広成建設 広電広島駅共同企業体)


工事場所

地上部 平面図

循環ルート

凡例

- 工事施工場所
- 工事施工場所(循環ルート整備場所)
- 路面電車(営業線)
- 路面電車(循環ルート)
- 廃線区間




※駅前大橋の改修に伴い、アンダーパスを通行止にしています。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

地下部 平面図 (地下広場)

凡例

- 仮囲い
- EV …エレベータ
- ESC …エスカレータ



地下拡張を行っています

工程表

工 事 内 容	7月		2026年8月								9月		備考
	26	31	1	5	10	15	20	25	31	1	5		
① 駅部・地下広場他	仮囲い内で作業継続中												
② 西ヤード(旧バス乗り場)						夏季休暇							
③ 東ヤード(旧広電広島駅)													
④ 駅前大橋ルート													
⑤ 循環線/廃線区間													

凡例

- 昼間作業
- 夜間作業

※①騒音対策を行い昼夜作業します。
②可能な限り昼間に行いますが、一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
③可能な限り昼間に行いますが、一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
④一般交通・路面電車の通行等に支障を来たす場合は夜間に行います。
⑤騒音対策を行い昼夜作業します。

広島駅南口広場の再整備等 推進協議会



エレベータ停止や仮囲い増設に伴い、大変ご迷惑をお掛けしておりますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。